

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број 404-212/2019-VIII

Дана: **16.12.2019.** године

С о м б о р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 16. Уговора о извођењу радова на **Изградњи водовода у Сомбору у Коњовићевој улици од Партизанске улице до пруге** број 404-212/2019-VIII од 23.09.2019. године, Градоначелник Града Сомбора, доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци
404-212/2019-VIII – Изградња водовода у Сомбору у Коњовићевој улици од Партизанске улице до пруге

1. Назив и адреса Наручиоца: **ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1**
2. Врста наручиоца: **Градска и општинска управа**
3. Набавка радова – **Изградња водовода у Сомбору у Коњовићевој улици од Партизанске улице до пруге;**
4. **Ознака из Општег речника набавке:**
45232151 Радови на обнови водоводне мреже
5. Вредност уговора:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **6.883.462,78 динара**
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **8.260.155,34 динара**
6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 16. Уговора о извођењу радова на **Изградња водовода у Сомбору у Коњовићевој улици од Партизанске улице до пруге** број 404-212/2019-VIII од 23.09.2019. године, као и на основу Захтева за измену уговора од 11.12.2019.године поднетог од стране Одељења за комуналну делатност, имовинско правене и стамбене послове и Надзорног органа потребно је изменити члан 2. Уговора број **404-212/2019-VIII.**
*У захтеву за измену уговора од 11.12.2019.године наведено је следеће:

„Град Сомбор и „Јаворник” доо Суботица у заједничкој понуди са „Потиски водоводи“ Хоргош и “Telegroup“ Д.О.О. Београд, дана 23.09.2019.године закључили су Уговор бр 404-212/2019-VIII о **Изградњи водовода у Сомбору у Коњовићевој улици од Партизанске улице до пруге.**

Уговорена вредност радова, без урачунатог ПДВ-а била је **6.883.462,78 динара.**

По завршетку радова, дана 03.12.2019.године Извођач радова је испоставио Коначну ситуацију по којој је укупна вредност изведених радова **6.531.108,10 динара**, без урачунатог ПДВ-а, а што је за 352.361,40 динара мање од уговорених радова. Мањак радова у односу на уговорене количине појавио се, између осталог, појавио се због

- проласка водоводне линије без потребе измештања и заштите великог рекламног паноа (Билборд) – 250.000,00 динара,

- ниског нивоа подземне воде – није било потребно снижавање истог (3,670,00 динара),

-непотребан пројекат изведеног стања – радови изведени у целости по одобреној документацији

-више позиција радова за које су стварне количине нешто мање од понуђених
Укупан мањак радова је у вредности од **352.361,40** динара.“

Из наведеног Захтева за измену уговора може се закључити да нису изведени радови у износу **352.361,40** динара. На основу тога Наручилац доноси Одлуку о измени уговора.

Мења се члан 2. став 1.уговора број 404-212/2019-VIII:

1. Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
 - без обрачунаог пореза на додату вредност **6.883.462,78** динара,
 - **износ пдв-а:** 1.376.692,56 динара,
 - са обрачунатим порезом на додату вредност **8.260.155,34** динара.

и сада гласи :

1. Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
 - без обрачунаог пореза на додату вредност **6.531.101,38** динара,
 - **износ пдв-а:** 1.306.220,28 динара,
 - са обрачунатим порезом на додату вредност **7.837.321,66** динара.



**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СОМБОРА**

Душанка Голубовић, дипл. правник

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију