

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број 404-350/2019-VIII

Дана: **11.02.2020.** године

С о м б о р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 13. Уговора о извођењу радова на **Рушењу објеката (у власништву Града Сомбора)** 404-350/2019-VIII од 25.12.2019. године, Градоначелник Града Сомбора, доноси:

ОДЛУКУ

**о измени уговора о јавној набавци
набавка радова – Рушење објеката (у власништву Града Сомбора)
ЈН бр: 404-350/2019-VIII**

1. Назив и адреса Наручиоца: **ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1**
2. Врста наручиоца: **Градска и општинска управа**
3. Набавка радова – **Рушење објеката (у власништву Града Сомбора);**
4. Ознака из Општег речника набавке: 45110000-рушење и разбијање зграда, земљани радови
5. Вредност уговора:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **1. 879.434,60 динара**
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **2.255.321,52 динара**

6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 13. Уговора о извођењу радова на **Рушењу објеката (у власништву Града Сомбора)** 404-350/2019-VIII од 25.12.2019. године, као и на основу Захтева за измену уговора од 10.02.2020.године поднетог од стране Одељења за комуналну делатност, имовинско правене и стамбене послове и Надзорног органа потребно је изменити члан 2. Уговора број **404-350/2019-VIII**.
*У захтеву за измену уговора од 10.02.2020.године наведено је следеће:

„Током извођења радова утврђено је, од стране надзорног органа, да је потребно уклонити и урушени објекат у Милчићу и уговорити и одвести вишак земље са плаца, што је надзорни орган и наложио Извођачу радова, налогом број 354-24/2020-XVI од 03.02.2020.године. Количина потребних радова је 550 m³.
Услед горе наведених радова појавили су се вишкови радова (550 m³ зида и земље по цени од 170,00 динара по m³, што укупно износи 93.500,00 динара) те је неопходно направити Анекс уговора којим ће се изменити члан 2 уговора.“
Стога је потребно у члану 2. предметног Уговора изменити уговорену вредност тако што ће се уместо износа од 1.879.434,60 динара без ПДВ-а унети износ од 1.972.934,60 динара, односно уместо износа од 2.255.321,52 са обрачунатим ПДВ-ом, износ од 2.367.521,52 са обрачунатим ПДВ-ом.“

На основу тога Наручилац доноси Одлуку о измени уговора.
Мења се члан 2. став 1.уговора број **404-350/2019-VIII**:

1. Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
- без обрачунатог пореза на додату вредност **1.879.434,60** динара,
 - износ пдв-а: **375.886,92** динара,
 - са обрачунатим порезом на додату вредност **2.255.321,52** динара.

и сада гласи :

1. Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
- без обрачунатог пореза на додату вредност **1.972.934,00** динара,
 - износ пдв-а: **394.586,92** динара,
 - са обрачунатим порезом на додату вредност **2.367.521,52** динара.



Душанка Голубовић, дипл. правник

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију