

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број 404-45/2017-VIII

Дана: 04.10.2017. године

Сомбор

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 20. Уговора о извођењу грађевинских радова -Грађевинско- занатски радови на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића на кат. парцели 140/1 к.о. Сомбор број 404-45/2017-VIII од 29.03.2017 године, Градоначелник града Сомбора, доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Грађевинско- занатски радови на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића на кат. парцели 140/1 к.о. Сомбор бр. 404-45/2017-VIII

1. Назив и адреса Наручиоца: **ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1**
2. Врста наручиоца: **Градска и општинска управа**
3. Набавка радова – **Грађевинско- занатски радови на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића на кат. парцели 140/1 к.о. Сомбор а ради доделе – закључења уговора; Ознака из Општег речника набавке: 45200000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње**
4. Првобитна вредност уговора:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **2.981.677,74 динара**
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **3.578.013,29 динара**
5. Измењена вредност уговора:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **3.082.281,30 динара**
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **3.698.737,60 динара**
6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Приликом извођења радова на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића на кат. парцели 140/1 к.о. Сомбор дошло је до одступања од одобрене техничке документације и уговорених количина радова-вишкови радова. Наведено одступање је настало због захтева корисника директора Дома здравља као и у циљу реализације уговора у потпуности. У моделу уговора на страни 48/73 конкурсне документације предвиђена је могућност да:

Члан 20.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Душанка Голубовић

