

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број **404-50/2018-VIII**

Дана: **22.10.2019.** године

С о м б о р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 16. Уговора о извођењу радова на **Изградња саобраћајница у „Блоку 82“ у Сомбору** број **404-50/2018-VIII** од 22.05.2018 године, Градоначелник града Сомбора, доноси:

ОДЛУКУ

**о измени уговора о јавној набавци
Изградња саобраћајница у „Блоку 82“ у Сомбору
бр. 404-50/2018-VIII**

1. Назив и адреса Наручиоца: **ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1**
2. Врста наручиоца: **Градска и општинска управа**
3. Набавка радова – **Изградња саобраћајница у „Блоку 82“ у Сомбору** а ради доделе – закључења уговора; **Ознака из Општег речника набавке:**
45233123 Радови на изградњи споредних путева
4. Вредност уговора:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **77.817.940,70 динара**
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **93.381.528,84 динара**
5. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
6. На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 16. Уговора о извођењу радова на **Изградња саобраћајница у „Блоку 82“ у Сомбору** број **404-50/2018-VIII** од 22.05.2018. године, као и на основу Извештаја надзорног органа и Захтева за закључење анекса и израду одлуке о измени уговора достављеног од стране Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове (које је и поднело захтев за покретање предметне набавке) потребно је изменити део уговора који се односи на укупан уговорени износ. У свом Извештају надзорни орган је подробно објаснио разлоге и навео позиције на којима је дошло до одступања .

Укупно уговорена вредност радова је **77.817.940,70 динара без ПДВ-а**, а по завршетку радова је **76.068.253,03 динара без ПДВ-а** те је потребно изменити члан 2. став 1 Уговора број **404-50/2018-VIII**.

Мења се члан 2. став 1. уговора:

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

- без обрачунаог пореза на додату вредност **77.817.940,70 динара**,
- **износ пдв-а: 15.563.589,14 динара**,
- са обрачунатим порезом на додату вредност **93.381.528,84 динара**.

и сада гласи :

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

- без обрачунатог пореза на додату вредност **76.068.253,03** динара,
- износ пдв-а: 15.213.650,61 динара,
- са обрачунатим порезом на додату вредност **91.281.903,64** динара.



**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СОМБОРА**

Душанка Голубовић, дипл. правник

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију