

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број **404-52/2019-VIII**
Дана: **20.11.2019.** године
С о м б о р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 10. Уговора о извођењу радова на **Реконструкцији фасаде објекта Галерије „Милан Коњовић“** број **404-52/2019-VIII** од 08.04.2019 године, Градоначелник града Сомбора, доноси:

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци
Реконструкцији фасаде објекта Галерије „Милан Коњовић“
бр. 404-52/2019-VIII

1. Назив и адреса Наручиоца: **ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1**
2. Врста наручиоца: **Градска и општинска управа**
3. Набавка радова – **Реконструкцији фасаде објекта Галерије „Милан Коњовић“ а ради доделе – закључења уговора;**
4. **Ознака из Општег речника набавке: 45443000- фасадни радови**
5. Вредност уговора:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **8.021.425,50 динара**
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **9.625.710,60 динара**
6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
На основу члана 10. став 5 Уговора број **404-52/2019-VIII** предвиђено је да :
Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора, сагласно члану 115. Закона о јавним набавкама.
Надзорни орган је доставио Извештај о неопходности извођења вишкова радова и навео следеће:

У уговору бр. 404-52/2019-VIII „Реконструкција фасаде објекта Галерије „Милан Коњовић“, закљученим дана 08.04.2019. године између Града Сомбора као Наручиоца и „БОБ“ д.о.о. Нови Сад као Извођача, у члану 3. дефинисана је вредност уговорених радова која без ПДВ износи 8.021.425,50 динара. Такође у члану 4. дефиниса је рок извођења радова који износи 70 календарских дана од дана увођења у посао.

Током извођења радова на крову Галерије утврђено је, од стране надзорног органа, да су све летве са којима је полетван кров у јако лошем стању те да их је потребно у потпуности заменити новим летвама. Такође је утврђено да на крову недостаје подлетва коју треба поставити као и да треба променити минамално 1/3 бибер црепа који је исто дотрајао и пропао. Ти радови на крову нису се могли сагледати док нису започети радови на истом из разлога јер је кровна конструкција са таванске (унутрашње) стране подашчана, односно затворена ОСБ плочама. Дотрајале летве, неке су труле и поломљене, угрожавају водонепоропусност објекта и могу да узрокују пад црепа са крова и на тај начин да угрозе здравље и безбедност пролазника.

Из горе наведених разлога неопходно је повећати количине тесарских и кровопокривачких радова и поправити целокупну кровну површину, а не делимично

како је Уговором предвиђено, односно потребно је изменити члан 3. Уговора у складу са чланом 10. Уговора.

Мења се члан 3. и члан 4. Уговора број **404-52/2019-VIII**:

„Члан 3.

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

- без обрачунатог пореза на додату вредност **8.021.425,50** динара,
- износ пдв-а: **1.604.285,10** динара,
- са обрачунатим порезом на додату вредност **9.625.710,60** динара.“

Треба да гласи:

„Члан 3.

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:

- без обрачунатог пореза на додату вредност **8.400.938,72** динара,
- износ пдв-а: **1.680.187,74** динара,
- са обрачунатим порезом на додату вредност **10.081.126,46** динара.“

Услед појаве нових, већих, количина радова неопходно је и повећати рок извођења радова, односно потребно је изменити 1. став члана 4. Уговора.

Мења се :

„ Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од **70** календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. Рок за увођење извођача у посао не може бити дужи од 8 дана од дана потписивања уговора.“

Треба да гласи:

„ Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од **100** календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. Рок за увођење извођача у посао не може бити дужи од 8 дана од дана потписивања уговора.“

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СОМБОРА**

Душанка Голубовић, дипл. правник

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију