

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број **404-148/2018-VIII**

Дана: **23.12.2019.** године

С о м б о р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 13. Уговора о извођењу радова **ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ СА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИЈИМ ЛЕД СВЕТИЉКАМА (ЗАМЕНА ЖИВИНИХ СВЕТИЉКИ)** број **404-148/2018-VIII** од 08.08.2019. године, Градоначелник Града Сомбора, доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци
404-148/2018-VIII – ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ СА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИЈИМ ЛЕД СВЕТИЉКАМА (ЗАМЕНА ЖИВИНИХ СВЕТИЉКИ)

1. Назив и адреса Наручиоца: **ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1**
2. Врста наручиоца: **Градска и општинска управа**
3. Набавка радова – **ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ СА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИЈИМ ЛЕД СВЕТИЉКАМА (ЗАМЕНА ЖИВИНИХ СВЕТИЉКИ);**
4. **Ознака из Општег речника набавке:**
☐ 31500000 - Расветна опрема и електричне светиљке

5. Вредност уговора:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **8.100.750,00 динара**
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **9.720.900,00 динара**
6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 13. Уговора о извођењу радова **ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ СА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИЈИМ ЛЕД СВЕТИЉКАМА (ЗАМЕНА ЖИВИНИХ СВЕТИЉКИ)** број **404-148/2018-VIII** од 08.08.2019. године, као и на основу Захтева за измену уговора од 17.12.2019.године поднетог од стране Одељења за комуналну делатност, имовинско правене и стамбене послове и Захтева Извођача радова овереног од стране Надзорног органа потребно је изменити члан 2. Уговора број **404-148/2018-VIII**.
*У захтеву за измену уговора од 17.12.2019.године наведено је следеће:

„У току радова дана 13.12.2019.године Извођач радова је испоставио Захтев за одобрење накнадних радова уз образложење да је уградио и монтирао у све светиљке сигурносне сајле које додатно штите од пада са канделабера у условима екстремних ветрова и моли да се исто уважи и призна у окончаној ситуацији. Оправданост ових радова, својим потписом и печатом на Захтеву потврдио је и Вршилац стручног надзора над извођењем предметних радова. Вредност радова износи 261.120,00 динара без ПДВ-а.“

Из наведеног Захтева за измену уговора може се закључити да су због свеопште сигурности и спречавања нежељених догађаја уграђене сигурносне сајле и да се укупан уговорени износ, према окончаној ситуацији, треба повећати за 261.120,00 динара без ПДВ-а. На основу тога Наручилац доноси Одлуку о измени уговора. Мења се члан 2. став 1. уговора број **404-148/2018-VIII**:

1. Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
 - без обрачунатог пореза на додату вредност **8.100.750,00** динара,
 - износ пдв-а: 1.620.150,00 динара,
 - са обрачунатим порезом на додату вредност **9.720.900,00** динара.

и сада гласи :

1. Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
 - без обрачунатог пореза на додату вредност **8.361.870,00** динара,
 - износ пдв-а: 1.672.374,00 динара,
 - са обрачунатим порезом на додату вредност **10.034.244,00** динара.



**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СОМБОРА**

Душанка Голубовић, дипл. правник

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију