

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број 404-267/2019-VIII

Дана: **30.12.2019.** године

С о м б о р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 16. Уговора о извођењу радова на **Изградња гасовода у индустријској зони** 404-267/2019-VIII од 08.10.2019. године, Градоначелник Града Сомбора, доноси:

ОДЛУКУ

**о измени уговора о јавној набавци
набавка радова – Изградња гасовода у индустријској зони
ЈН бр: 404-267/2019-VIII**

1. Назив и адреса Наручиоца: **ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1**
2. Врста наручиоца: **Градска и општинска управа**
3. Набавка радова – **Изградња гасовода у индустријској зони;**
4. **Ознака из Општег речника набавке: 45231220 Радови на изградњи гасовода**
5. Вредност уговора:

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **999.060,00 динара**

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **1.198.872,00 динара**

6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 16. Уговора о извођењу радова на **Изградњи гасовода у индустријској зони** број 404-267/2019-VIII од 08.10.2019. године, као и на основу Захтева за измену уговора од 24.12.2019.године поднетог од стране Одељења за комуналну делатност, имовинско правене и стамбене послове и Надзорног органа потребно је изменити члан 2. Уговора број **404-267/2019-VIII**.

*У захтеву за измену уговора од 24.12.2019.године наведено је следеће:

„Дошло је до мањег одступања трасе у односу на пројектовано стање због наилаaska на друге инсталације а ради поштовања минималних растојања гасовода од остале инфраструктуре, па је услед тога и коначан обрачун већи за око 5% од уговорене цене што је у складу са чланом 16. предметног Уговора.

Стога је потребно у члану 2. предметног Уговора изменити уговорену вредност тако што ће се уместо износа од 990.000,00 динара без ПДВ-а унети износ од 1.049.010,00 динара, односно уместо износа од 1.198.872,00 са обрачунатим ПДВ-ом, износ од 1.258.812,00 са обрачунатим ПДВ-ом.“

На основу тога Наручилац доноси Одлуку о измени уговора.

Мења се члан 2. став 1.уговора број 404-267/2019-VIII:

1. Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
- без обрачунатог пореза на додату вредност **999.060,00** динара,

- износ пдв-а: **199.812,00** динара,
- са обрачунатим порезом на додату вредност **1.198.872,00** динара.

и сада гласи :

1. Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
 - без обрачунатог пореза на додату вредност **1.049.010,00** динара,
 - износ пдв-а: **209.802,00** динара,
 - са обрачунатим порезом на додату вредност **1.258.812,00** динара.



**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СОМБОРА**

Душанка Голубовић, дипл. правник

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију