

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број **404-375/2019-VIII**

Дана: **12.06.2020.** године

С о м б о р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 10. Уговора о набавци радова - **Постављање шинске расвете и опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3** број 404-375/2019-VIII од 14.01.2020. године, Градоначелник Града Сомбора, доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци
набавка радова – **Постављање шинске расвете и опреме ниског напона –**
Грашалковић палата фаза 3 -
ЈН бр: 404-375/2019-VIII

1. Назив и адреса Наручиоца: **ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1**
2. Врста наручиоца: **Градска и општинска управа**
3. Набавка радова – **Постављање шинске расвете и опреме ниског напона - Грашалковић палата фаза 3;**
4. **Ознака из Општег речника набавке:**
45315100 – постављање електротехничке инсталације
45232332 – помоћни радови за телекомуникације
5. Вредност уговора:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **4.144.300,00 динара**
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **4.973.160,00 динара**
6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 10. Уговора о набавци радова - **Постављање шинске расвете и опреме ниског напона – Грашалковић палата фаза 3** број 404-375/2019-VIII од 14.01.2020. године, као и на основу Захтева Одељења за комулану делатност, имовинско правне и стамбене послове број 404-367/2019-XVI у којем је наведено следеће:
Извођач је дана 20.03.2020. године упутио Захтев за добијање сагласности за вишкове радова са спецификацијом вишкова радова („Давање сагласности на вишкове радова) на основу којег је Надзорни орган дописом од 24.03.2020. констатовао да је захтев извођача оправдан и да је разлог давања сагласности то што су наведени радови неопходни за квалитетан завршетак електро радова у наведеном објекту.


Члан 3. став 1. уговора:

- „Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
- без обрачунаог пореза на додату вредност **4.144.300,00** динара,
- износ пдв-а: **828.860,00** динара,
- са обрачунагим порезом на додату вредност **4.973.160,00** динара.“

мења се и сада гласи :

- „Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
- без обрачунаог пореза на додату вредност **4.256.728,00** динара,
- износ пдв-а: **851.345,60** динара,
- са обрачунагим порезом на додату вредност **5.108.073,60** динара.“

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СОМБОРА**


Душанка Голубовић, дипл. правник

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију